

**Príloha č. 2**

*Zmluvy na realizáciu modernizáci, údržby a prevádzky systému osvetlenia uzatvorenej medzi TESLUX, s.r.o a obcou Rovňany dňa 28.09.2015*

**Harmonogram realizácie opatrení**

---

PREDPOKLADANÝ TERMÍN UKONČENIA MONTÁŽE DO 31.1.2016