

**Dohoda o ukončení  
zmluvy o dielo č. 12/2016**

uzatvorenej podľa § 536 a následných Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v platnom  
znení zo dňa 23.03.2016

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľom:** **Obec Rovňany**  
Adresa: Rovňany 98, 985 24 Rovňany  
Zastúpený: Jana Cabanová, starostka obce  
IČO: 00648612  
DIČ: 2021178830  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK89 5600 0000 0060 0924 5001  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľom:** **EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.**  
Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov  
Právna forma: s.r.o.  
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 2541/P  
Zastúpený: Ing. Werner Frank  
IČO: 31714030  
DIČ: 2020517422  
IČ DPH: SK2020517422  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007, SWIFT: UNCRSKBX  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2016 Zmluvu o dielo č. 12/2016 v zmysle § 536 a následných Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v platnom znení, ktorá bola zverejnená na web stránke Obce Rovňany dňa 30.03.2016 a predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác stavby „Intenzifikácia ČOV Rovňany (ďalej len ako „Zmluva“).

**Čl. I**

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 30.09.2019.

## Čl. II

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a nebudú si v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky vyplývajúce so Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Obce Rovňany.

V Rovňanoch, dňa: 27.9.2019

Vo Veľkom Slavkove, dňa: 30.9.2019



*Cabanová*

Za objednávateľa  
Jana Cabanová



*Frank*

Za zhotoviteľa  
Ing. Werner Frank